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I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану.

В январе 2010 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. выполняются в соответствии с планом за счёт собственных средств университета. К настоящему отчету прилагаются отчетные формы 1-3, характеризующие выполнение плана реализации мероприятий, закупок и расходования средств.
II. Финансовые аспекты реализации программы:
	
	Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.)
	Расходование средств софинансирования (млн. руб.)

	
	План 2010 г.
	Факт на 31.01.2010 г.
	План 2010 г.
	Факт на 31.01.2010 г.

	Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования
	180,000
	0,000
	30,000
	0,000

	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета
	12,000
	0,000
	3,000
	0,150

	Разработка учебных программ
	2,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Развитие информационных ресурсов
	51,000
	0,000
	15,000
	0,155

	Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований
	5,000
	0,000
	2,000
	0,000

	Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития
	0,000
	0,000
	5,000
	0,000

	ИТОГО:
	250,000
	0,000
	55,000
	0,305


	
	
	
	
	


Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2010 год. Расходование средств федерального бюджета в январе не было предусмотрено. 
III. Проведение закупок.

В связи с отсутствием информации о поступлении средств федерального бюджета планирование проведения закупок не осуществлялось.
	
	План (количество/сумма)
	Факт (количество/сумма)

	Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета:
	0
	0

	из них:

Завершенные конкурсы:
	0
	0

	Заключенные контракты:
	0
	0


IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

12 января 2010 года состоялось заседание группы проектных менеджеров Программы, на котором были рассмотрены вопросы подготовки отчётной документации за 2009 год и планирования работ на 2010 год.

Подготовлен и отправлен в НФПК электронный вариант годового отчёта.

Проведён аудит финансово-экономической деятельности СГАУ в части использования федеральных средств, выделенных в соответствии с Программой развития СГАУ на 2009-2018 годы в 2009 финансовом году. 

19 января 2010 года состоялось заседание группы проектных менеджеров Программы, на котором были рассмотрены вопросы планирования работ на 2010 год и обеспечения софинансирования мероприятий Программы.

21 января 2010 года состоялась встреча профессорско-преподавательского состава СГАУ с генеральным директором ОАО «Авиакор – авиационный завод» Гусевым А. В. На встрече Гусев А. В. подробно осветил деятельность предприятия, перспективы его развития в ближайшие годы. Были затронуты вопросы приёма на работу молодых специалистов – выпускников СГАУ, осуществления на предприятии производственных практик, проведения совместных НИР и ОКР, другие вопросы, связанные с развитием Национального исследовательского университета аэрокосмического профиля.
29 января 2010 года состоялось заседание ученого совета университета, на котором был рассмотрен вопрос: «О ходе развития системы менеджмента качества университета (СМК)» (докладчик – начальник отдела управления качеством образования Колпаков В. А.). Колпаков В. А. выступил с докладом, в котором изложил членам ученого совета достигнутые университетом по данному направлению результаты, а также стратегию развития СМК в соответствии с Программой развития национального исследовательского университета. По итогам заседания ученым советом утверждена новая редакция политики СГАУ в области качества, учитывающая установленную СГАУ категорию национального исследовательского университета.

V. Приобретение оборудования

В январе 2010 года оборудование не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка заявок и ТЗ на приобретение оборудования в 2010 году.
VI. Разработка учебных программ
Проводились работы по приёму предложений от подразделений университета на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития Национального исследовательского университета СГАУ.
Проведено обсуждение вопроса об экспериментальной реализации образовательной программы "Инновационное машиностроение" в СГАУ после разработки программы.
Подготовлены и 19 января 2010 г. представлены в Рособрнадзор согласованные в Рособразовании заявительные документы к аккредитации выпуска в 2010 году бакалавров и магистров по направлениям подготовки, соответствующим профильному направлению развития университета.
Продолжались работы по приёму предложений от подразделений университета на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.4. "Разработка и развитие электронного и дистанционного обучения" Программы развития НИУ СГАУ. Предполагается разработка электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля, включая обучающие комплексы программ, гипертекстовые мультимедийные учебные издания, руководства к дистанционным курсам, виртуальные лаборатории, информационно-поисковые системы, конвертеры текстовых файлов и адаптеры модулей к электронной системе "Виртуальная кафедра", а также другие возможные разработки.
В рабочем режиме осуществлялось консультирование коллективов сотрудников СГАУ, планирующих свое участие в разработке электронных образовательных ресурсов.
Изучались вопросы организации межуниверситетского взаимодействия в области разработки и использования дистанционных образовательных технологий на базе среды LMS Moodle.
VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета
В январе 2009 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.
Осуществлялись приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2010 году.
Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

Профессор кафедры автоматических систем энергетических установок Крючков А.Н. и доцент той же кафедры Макарьянц Г. М. направлены для прохождения кратковременных стажировок по теме «Экспериментальный виброакустический анализ» на фирму LMS (г. Брюссель, Бельгия) и в компанию Polytec GmbH.

VIII. Вопросы управления.
Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, попечительский совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ученый совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета. 
Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе. Проведено два заседания совета Программы.
Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

Работает группа проектных менеджеров, созданная по приказу ректора, основной задачей которой является планирование выполнения мероприятий Программы, мониторинг достижения индикаторов, показателей выполнения и выработка рекомендаций по корректировке работ по Программе с целью достижения плановых показателей.
Для своевременной подготовки доклада СГАУ о ходе реализации Программы развития в 2009 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет» были выпущены приказ ректора и указание проректора по науке и инновациям, директора Программы развития университета Шахматова Е. В. «О подготовке материалов доклада национального исследовательского университета о ходе реализации программы развития в 2009 году».

Велась разработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.
Осуществлялась отладка и тестирование автоматизированных рабочих мест «кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом.
Были разработаны требования к видам обеспечения информационной системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом.
Отделом управления качеством образования проверены на соответствие политике СГАУ в области качества комплексные планы мероприятий факультета летательных аппаратов (ЛА), инженерно-технологического факультета, института энергетики и транспорта, проведены диагностические аудиты кафедры сопротивления материалов факультета ЛА и кафедры электротехники радиотехнического факультета, осуществлено тестирование автоматизированного рабочего места (АРМ) «кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета. По результатам тестирования были выявлены отклонения разработанной системы от технического задания (требований к архитектуре интерфейса и формам первичной отчетности АРМ «Кафедра»), сформирован перечень данных отклонений, который направлен в отдел разработки и сопровождения веб-серверов управления информатизации и телекоммуникаций для устранения замечаний.

Разработана логическая модель базы данных информационной системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом.
В соответствии с планом проводился мониторинг результативности системы менеджмента качества университета за 2009 год на основе унифицированных форм отчетности, разработанных отделом управления качеством образования (УКО). В режиме реального времени отдел УКО осуществляет консультации руководителей и уполномоченных по качеству подразделений по вопросам, касающимся проведения мониторинга. В январе был завершен сбор отчетной информации у подразделений в рамках мониторинга результативности процессов системы менеджмента качества университета за 2009 год.
Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе ее реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.
За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.
В университетской газете «Полёт» в рубрике «Новости НИУ» размещены материалы, связанные с выполнением Программы развития СГАУ. Продолжалась разработка автоматизированной информационной системы, обеспечивающей взаимодействие общедоступных разделов Интернет-портала СГАУ с рубриками университетской газеты "Полет".
В ежедневной газете «Комсомольская правда - Самара» от 26 января 2010 г. опубликована статья «В Китай – за победой!», в которой представлена информация о подготовке и предстоящем в феврале 2010 года участии студенческой команды факультета информатики СГАУ в престижном соревновании - чемпионате мира по программированию.

Все публикации  и выступления в СМИ отражаются  на портале СГАУ( www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

XI. Приложения.

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.
